

Milano



Comune
di Milano

A: Ing. Armando LOTUMOLO
Direzione Centrale Tecnica, Settore Tecnico Scuole e Strutture Sociali

e a:

Vice sindaco, Assessore all' Urbanistica, Edilizia Privata, Agricoltura Ada Lucia DE CESARIS;
Assessore all' Educazione e all' Istruzione Francesco CAPPELLI;
Assessore ai Lavori Pubblici Maria Carmela ROZZA;
Tutti i Settori competenti per materia.



Consiglio
Zona 3

INTERROGAZIONE

Presentata nella seduta del 13/02/14 dal consigliere *Dario MONZIO COMPAGNONI (Partito Democratico)*

Caterina Antola (PD)

Oggetto: Realizzazione Asilo Nido e Scuola Materna al PRU Rubattino

PREMESSO CHE

è in fase di realizzazione all'interno del quartiere Rubattino la struttura che ospiterà Asilo Nido e Scuola Materna tale struttura, prevista da numerosi anni è stata confermata nel 2011

in data 22/11/2011 veniva presentato il progetto in sede di seduta congiunta delle Commissioni "Qualità dell'Ambiente Urbano e Mobilità" e "Educazione e Istruzione Pubblica" di Zona 3

nel corso della seduta venivano dichiarate dall'Ing Lotumolo le seguenti tempistiche realizzative

- aggiudicazione appalto 7/2012
- stipula contratto 8/2012
- inizio lavori 10/2012
- fine lavori 12/2013
- collaudo 2/2014

consentendo in questo modo l'apertura della struttura per l'anno scolastico 2014/2015

lo stesso Ing Lotumolo si assumeva, in quella sede la responsabilità di garantire le tempistiche sopra riportate, come risulta dal verbale di commissione

CONSIDERATO CHE

quanto sopra riportato veniva confermato nel corso di un incontro pubblico tenutosi presso i locali del Circolo Acli di Lambrate a cui l'Ing Lotumolo ha preso parte

all'atto della formulazione del parere di competenza circa l'intervento proposto, il Consiglio di Zona 3, nonostante fossero emersi diversi rilievi, sia durante la seduta congiunta di cui sopra, sia in sede di commissione Urbanistica, esprimeva parere positivo senza condizioni al solo fine di non rallentare ulteriormente un iter che si era dimostrato già lungo e difficoltoso, e poter assicurare l'apertura del servizio per l'anno scolastico 2014/2015

PRESO ATTO CHE

ad oggi, 13 febbraio 2014, la struttura non è terminata

nonostante le richieste non è mai pervenuto alla Zona 3 un cronoprogramma ufficiale dei lavori

nonostante le richieste di aggiornamento sullo stato dei lavori che lo scrivente ha fatto via mail, queste non sono state fornite dopo l'ultima comunicazione dell' Ing Lotumolo dell'ottobre 2013 che non metteva in discussione l'apertura per il 2014/2015 nonostante i ritardi accumulati

SI CHIEDE

Di conoscere il cronoprogramma ufficiale dei lavori di realizzazione della struttura

Di conoscere lo stato di avanzamento lavori, i ritardi accumulati e le ragioni di tali ritardi

Di conoscere se effettivamente la struttura sarà disponibile per l'anno scolastico 2014/2015 e, in caso contrario, di conoscerne le motivazioni e la nuova data di apertura prevista anche al fine di informare i cittadini che devono provvedere alle iscrizioni dei loro figli circa la possibilità di usufruire di tale struttura attesa da anni

Milano, 13 febbraio 2014

Armando Lotumolo
Caterina Antola